## **Untitled Gantt Project**

17 мар. 2025 г.

http://

**Управляющий проектом** Лопушанский Денис

**Сроки проекта** 23 янв. 2025 г. - 8 мая 2025 г.

Выполнено12%Задачи6Исполнители3

## Задачи

Название	Дата начала	Дата окончания
Разработка плана	24.04.2025	07.05.2025
Анализ методов и средств для реализации серверной части web-приложения	23.01.2025	05.02.2025
Разработка backend-архитектуры	27.03.2025	23.04.2025
Разработка базы данных	17.02.2025	07.03.2025
Разработка API для взаимодействия между различными компонентами системы, включая frontend	26.02.2025	18.03.2025
Разработка системы управления данными (CRUD)	13.03.2025	26.03.2025

\_

## Исполнители

_ РМИ	Стандартная роль
Бирюк Мария	Разработчик серверной части
Лопушанский Денис	управляющий проектом
Дутова Анна	Разработчик интеллектуальных систем

3

## **Untitled Gantt Project**

17 мар. 2025 г.

GanttChart





